ID :	Task Name :	2025-03-16							2025-03-23					
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Stworzenie formularza rejestracyjnego													
2	Analiza wymogów													
3	Zaprogramowanie backendu		-					Н						
4	Zaprogramowanie frontednu		-											
5	Faza testów											П		
6	Analiza bezpieczeństwa								-				Н	
7	Oddanie formularza do użytku										-			
				F	owered by: o	nlinegantt.co	m							